

# 作業ログ

報告者：齋藤 翔太

報告日：2026 年 6 月 3 日

プロジェクト名：タクトーン～IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ～

## 1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：65 %
- マイルストーン達成状況：予定通り進行中
- 主要成果：
  - 課題曲を「かえるのうた」とし，金管 3 声の輪唱，チューバ低音，ドラム伴奏を含む構成で Processing 確認用スケッチを整理した.
  - ドラムパートについて，基本リズムは維持しつつ，8 拍ごとの区切り，主旋律が 3 声そろう区間，終止直前の強弱を調整した.
  - 調整内容に合わせて DRUM\_SCORE のベロシティを修正し，README にもドラム伴奏の方針を追記した.
- 重大課題（影響度：高）：
  - 現時点では Processing 上での試聴確認を完了していない．次回作業で実際に再生し，金管・低音・ドラムの音量バランスと終止部の聞こえ方を確認する必要がある.

## 2. 作業ログ（詳細トラッキング）

| 作業項目        | 開始日  | 予定完了日 | 状態 | 進捗率  | 依存関係・ブロッカー | コメント                       |
|-------------|------|-------|----|------|------------|----------------------------|
| 課題曲と輪唱構成の整理 | 5/27 | 5/28  | 完了 | 100% | なし         | 「きらきらぼし」の楽譜を「かえるのうた」に変更した. |
| 課題曲と輪唱構成の整理 | 6/2  | 6/2   | 完了 | 100% | なし         | 「かえるのうた」のドラムパートを作成した.      |

2.1 日ごとの作業時間・作業内容

| 日付   | 作業時間 | 作業内容        | 成果・残課題                         |
|------|------|-------------|--------------------------------|
| 5/27 | 4 時間 | 課題曲と輪唱構成の整理 | 「きらきらぼし」の主旋律の楽譜を「かえるのうた」に変更した. |
| 5/28 | 2 時間 | 演奏楽器のパート変更  | チューバを 12 拍遅れから低音パートに変更した.      |
| 6/2  | 2 時間 | ドラム伴奏の作成    | ドラムパートの楽譜を作成した.                |

3. 担当箇所の計画前 GC と現在の GC

担当箇所について、計画前に設定した GC を図 1 に示す. その後、課題曲の変更、低音パートの見直し、ドラムパート作成の作業を反映するため、現在の GC を図 2 のように更新した.

| 活動タスク             | 担当者   | 開始日   | 終了日   | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 6月 | 6月 |
|-------------------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                   |       |       |       | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |    |    |
|                   |       |       |       | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  |    |    |
| 241 課題曲4パート選定     | 斎藤・片岡 | 5月13日 | 5月13日 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 242 4パート楽譜のヘッダ配列化 | 斎藤・片岡 | 5月14日 | 5月31日 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 243 楽譜データのROM埋込確認 | 斎藤・片岡 | 6月1日  | 6月2日  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

図 1 担当箇所の GC (計画前)

| 親タスク       | 活動タスク             | 担当者   | 開始日   | 終了日   | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 6月 | 6月 |
|------------|-------------------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |                   |       |       |       | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |    |
| 240楽譜データ準備 | 241 課題曲4パート選定     | 斎藤・片岡 | 5月13日 | 5月13日 | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  |    |
|            | 242 4パート楽譜のヘッダ配列化 | 斎藤・片岡 | 5月14日 | 5月31日 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | 243 楽譜データのROM埋込確認 | 斎藤・片岡 | 6月1日  | 6月2日  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

図 2 担当箇所の GC (現在)

4. 課題管理

| 課題                     | 発生原因                                                        | 影響度 | 優先度 | 対策                                                               | 期限    | 状態  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Arduino 側への反映・実機確認の未実施 | 現時点では Processing 上でドラム伴奏を確認済みだが、ファームウェア側への反映と実機確認はまだ行っていない. | 中   | 中   | 確認済みの DRUM_SCORE を Arduino 用の ScoreEvent 配列へ反映し、ビルドおよび実機再生を確認する. | 統合作業時 | 未対応 |

## 5. AI 利用状況と検証（再現性重視）

### 5.1 利用内容

- 利用目的：作業ログの記載項目確認，文章表現の整理
  - 入力（プロンプト要旨）：
    - 提出要件に対して記入漏れがないかを確認し，記載内容を整理するよう依頼した。
  - 出力概要：
    - GC，日ごとの作業時間・作業内容，次回実施内容の記載を整理した。
- 

### 5.2 検証方法

- 検証手法：
    - 提出要件とリポジトリに存在する成果物を確認し，作業ログの記載内容と照合した。
  - 参照資料：
    - `work/saito/week5/arduino_score_draft/`内の楽譜データ
    - `work/saito/week5/kirakira_score_debug/`内の試聴用スケッチ
    - `meetings/0422_2 回/wbs_table/wbs_table.md`
  - 検証手順：
    1. 楽譜データと Processing スケッチの存在および内容を確認した。
    2. WBS に記載された齋藤担当タスクと，作成済み成果物を対応付けた。
    3. 日ごとの作業内容，GC，次回実施内容が記載されていることを確認した。
- 

### 5.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
    - `ScoreEvent` 形式の 48 拍分楽譜データと，Processing 確認用スケッチが作成されていることを確認した。
  - 不一致・疑義：
    - 試聴確認および ROM 埋込確認は未実施であり，次回作業で確認する必要がある。
  - 最終判断：
    - 作成済み成果物は今回の進捗として記載し，未実施の確認作業は次回実施内容として記載する。
  - 根拠：
    - 楽譜データ・試聴用スケッチの実ファイルと，WBS および提出要件を照合した結果による。
-

## 6. 次回計画

- 目標：
    - Processing スケッチを用いて音の重なりを試聴確認する.
    - 作成した楽譜データを Arduino 側の統合作業へ受け渡す.
  - 達成基準：
    - 試聴結果と必要な修正内容が記録されている.
    - 統合後の楽譜データについて, ROM 埋込確認を実施できる状態になっている.
  - 期限：
    - 次回打合せまたはファームウェア統合作業の開始前
- 

## 7. 付録

- 添付資料：
    - ソースコード：<https://github.com/takushio2525/2026-hackathon-team23>
  - 添付範囲：
    - 今回の確認対象である楽譜データおよび試聴確認用成果物の全体
-