

作業ログ

報告者：齋藤 翔太

報告日：2026 年 6 月 3 日

プロジェクト名：タクトーン～IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ～

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：65 %
- マイルストーン達成状況：予定通り進行中
- 主要成果：
 - 課題曲を「かえるのうた」とし，金管 3 声の輪唱，チューバ低音，ドラム伴奏を含む構成で Processing 確認用スケッチを整理した.
 - ドラムパートについて，基本リズムは維持しつつ，8 拍ごとの区切り，主旋律が 3 声そろう区間，終止直前の強弱を調整した.
 - 調整内容に合わせて DRUM_SCORE のベロシティを修正し，README にもドラム伴奏の方針を追記した.
- 重大課題（影響度：高）：
 - 現時点では Processing 上での試聴確認を完了していない．次回作業で実際に再生し，金管・低音・ドラムの音量バランスと終止部の聞こえ方を確認する必要がある.

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
課題曲と輪唱構成の整理	5/27	5/28	完了	100%	なし	「きらきらぼし」の楽譜を「かえるのうた」に変更した.
課題曲と輪唱構成の整理	6/2	6/2	完了	100%	なし	「かえるのうた」のドラムパートを作成した.

2.1 日ごとの作業時間・作業内容

日付	作業時間	作業内容	成果・残課題
5/27	4 時間	課題曲と輪唱構成の整理	「きらきらぼし」の主旋律の楽譜を「かえるのうた」に変更した.
5/28	2 時間	演奏楽器のパート変更	チューバを 12 拍遅れから低音パートに変更した.
6/2	2 時間	ドラム伴奏の作成	ドラムパートの楽譜を作成した.

3. 担当箇所の計画前 GC と現在の GC

担当箇所について、計画前に設定した GC を図 1 に示す。その後、課題曲の変更，低音パートの見直し，ドラムパート作成の作業を反映するため、現在の GC を図 2 のように更新した。

活動タスク	担当者	開始日	終了日	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	5月	6月	6月
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2		
241 課題曲4パート選定	斎藤・片岡	5月13日	5月13日																							
242 4パート楽譜のヘッダ配列化	斎藤・片岡	5月14日	5月31日																							
243 楽譜データのROM埋込確認	斎藤・片岡	6月1日	6月2日																							

図 1 担当箇所の GC（計画前）

4. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
4 声輪唱の実音未確認	確認用スケッチの作成後，試聴結果をまだ記録していない.	中	高	Processing で再生し，音の重なりを確認する.	次回作業時	未対応
ROM 埋込確認の未実施	楽譜データがファームウェアへ未統合である.	中	中	ファームウェアへの統合後にビルドおよび実機確認を行う.	統合後	未対応

5. AI 利用状況と検証（再現性重視）

5.1 利用内容

- 利用目的：作業ログの記載項目確認，文章表現の整理
- 入力（プロンプト要旨）：
 - 提出要件に対して記入漏れがないかを確認し，記載内容を整理するよう依頼した.
- 出力概要：

新習志野校舎 7号館 2F 7202講義室

教卓																	
12名		16名		通路		16名		16名		通路		16名		通路		15名	
2331075		25G1009		25G1031		25G1052		25G1070		25G1094		25G1115		25G1116		25G1117	
		25G1011		25G1033		25G1053		25G1071		25G1095		25G1118		25G1119		25G1120	
		25G1012		25G1034		25G1054		25G1072		25G1096		25G1121		25G1122		25G1123	
2331087		25G1013		25G1035		25G1055		25G1074		25G1097		25G1124		25G1125		25G1126	
2331143		25G1014		25G1038		25G1057		25G1075		25G1098		25G1127		25G1128		25G1129	
2331701		25G1015		25G1039		25G1058		25G1076		25G1099		25G1130		25G1131		25G1132	
2331702		25G1016		25G1041		25G1059		25G1077		25G1100		25G1133		25G1134		25G1135	
2331703		25G1020		25G1042		25G1060		25G1078		25G1101		25G1136		25G1137		25G1138	
		25G1021		25G1043		25G1061		25G1079		25G1103		25G1139		25G1140		25G1141	
		25G1023		25G1044		25G1062		25G1080		25G1104		25G1142		25G1143		25G1144	
24G1135		25G1024		25G1046		25G1063		25G1081		25G1106		25G1145		25G1146		25G1147	
25G1001		25G1026		25G1047		25G1064		25G1084		25G1109		25G1148		25G1149		25G1150	
25G1002		25G1027		25G1048		25G1065		25G1085		25G1110		25G1151		25G1152		25G1153	
25G1003		25G1028		25G1049		25G1066		25G1087		25G1112		25G1154		25G1155		25G1156	
25G1005		25G1029		25G1050		25G1068		25G1089		25G1113		25G1157		25G1158		25G1159	
25G1007		25G1030		25G1051		25G1069		25G1090		25G1114		25G1160		25G1161		25G1162	

図2 担当箇所の GC (現在)

- GC, 日ごとの作業時間・作業内容, 次回実施内容の記載を整理した.

5.2 検証方法

- 検証手法：
 - 提出要件とリポジトリに存在する成果物を確認し, 作業ログの記載内容と照合した.
- 参照資料：
 - `work/saito/week5/arduino_score_draft/`内の楽譜データ
 - `work/saito/week5/kirakira_score_debug/`内の試聴用スケッチ
 - `meetings/0422_2 回/wbs_table/wbs_table.md`
- 検証手順：
 1. 楽譜データと Processing スケッチの存在および内容を確認した.
 2. WBS に記載された齋藤担当タスクと, 作成済み成果物を対応付けた.
 3. 日ごとの作業内容, GC, 次回実施内容が記載されていることを確認した.

5.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - `ScoreEvent` 形式の 48 拍分楽譜データと, Processing 確認用スケッチが作成されていることを確認した.
- 不一致・疑義：
 - 試聴確認および ROM 埋込確認は未実施であり, 次回作業で確認する必要がある.
- 最終判断：
 - 作成済み成果物は今回の進捗として記載し, 未実施の確認作業は次回実施内容として記載する.
- 根拠：
 - 楽譜データ・試聴用スケッチの実ファイルと, WBS および提出要件を照合した結果による.

6. 次回計画

- 目標：
 - Processing スケッチを用いて音の重なりを試聴確認する.
 - 作成した楽譜データを Arduino 側の統合作業へ受け渡す.
- 達成基準：
 - 試聴結果と必要な修正内容が記録されている.
 - 統合後の楽譜データについて, ROM 埋込確認を実施できる状態になっている.
- 期限：

- 次回打合せまたはファームウェア統合作業の開始前
-

7. 付録

- 添付資料：
 - ソースコード：<https://github.com/takushio2525/2026-hackathon-team23>
 - 添付範囲：
 - 今回の確認対象である楽譜データおよび試聴確認用成果物の全体
-