

作業ログ

報告者：齋藤 翔太

報告日：2026 年 6 月 3 日

プロジェクト名：タクトーン～IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ～

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：65 %
- マイルストーン達成状況：予定通り進行中
- 主要成果：
 - 課題曲を「かえるのうた」とし，金管 3 声の輪唱，チューバ低音，ドラム伴奏を含む構成で Processing 確認用スケッチを整理した.
 - ドラムパートについて，基本リズムは維持しつつ，8 拍ごとの区切り，主旋律が 3 声そろう区間，終止直前の強弱を調整した.
 - 調整内容に合わせて DRUM_SCORE のベロシティを修正し，README にもドラム伴奏の方針を追記した.
- 重大課題（影響度：高）：
 - 現時点では Processing 上での試聴確認を完了していない．次回作業で実際に再生し，金管・低音・ドラムの音量バランスと終止部の聞こえ方を確認する必要がある.

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
課題曲と輪唱構成の整理	5/27	5/28	完了	100%	なし	「きらきらぼし」の楽譜を「かえるのうた」に変更した.
課題曲と輪唱構成の整理	6/2	6/2	完了	100%	なし	「かえるのうた」のドラムパートを作成した.
変更後 GC 図の追加	6/3	6/3	完了	100%	なし	変更後の GC を Figs/week6.pdf として追加した.

2.1 日ごとの作業時間・作業内容

日付	作業時間	作業内容	成果・残課題
5/27	4 時間	課題曲と輪唱構成の整理	「きらきらぼし」の主旋律の楽譜を「かえるのうた」に変更した。
5/28	2 時間	演奏楽器のパート変更	チューバを 12 拍遅れから低音パートに変更した。
6/2	2 時間	ドラム伴奏の作成	ドラムパートの楽譜を作成した。
6/3	0.5 時間	変更後 GC 図の追加	変更後の GC を Figs/week6.pdf として追加し、作業ログに記録した。

3. 担当箇所の計画前 GC と現在の GC

担当箇所について、計画前に設定した GC から現時点で予定日程の変更はない。したがって、計画前の GC と現在の GC は同一であり、図 1 に両者共通の GC を示す。

[illegible]

図1 担当箇所の GC (計画前・現在共通)

4. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
4 声輪唱の実音未確認	確認用スケッチの作成後、試聴結果をまだ記録していない。	中	高	Processing で再生し、音の重なりを確認する。	次回作業時	未対応
ROM 埋込確認の未実施	楽譜データがファームウェアへ未統合である。	中	中	ファームウェアへの統合後にビルドおよび実機確認を行う。	統合後	未対応

5. AI 利用状況と検証（再現性重視）

5.1 利用内容

- 利用目的：作業ログの記載項目確認，文章表現の整理
- 入力（プロンプト要旨）：
 - 提出要件に対して記入漏れがないかを確認し，記載内容を整理するよう依頼した。

- 出力概要：
 - GC, 日ごとの作業時間・作業内容, 次回実施内容の記載を整理した.
-

5.2 検証方法

- 検証手法：
 - 提出要件とリポジトリに存在する成果物を確認し, 作業ログの記載内容と照合した.
 - 参照資料：
 - work/saito/week5/arduino_score_draft/内の楽譜データ
 - work/saito/week5/kirakira_score_debug/内の試聴用スケッチ
 - meetings/0422.2 回/wbs_table/wbs_table.md
 - 検証手順：
 1. 楽譜データと Processing スケッチの存在および内容を確認した.
 2. WBS に記載された齋藤担当タスクと, 作成済み成果物を対応付けた.
 3. 日ごとの作業内容, GC, 次回実施内容が記載されていることを確認した.
-

5.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - ScoreEvent 形式の 48 拍分楽譜データと, Processing 確認用スケッチが作成されていることを確認した.
 - 不一致・疑義：
 - 試聴確認および ROM 埋込確認は未実施であり, 次回作業で確認する必要がある.
 - 最終判断：
 - 作成済み成果物は今回の進捗として記載し, 未実施の確認作業は次回実施内容として記載する.
 - 根拠：
 - 楽譜データ・試聴用スケッチの実ファイルと, WBS および提出要件を照合した結果による.
-

6. 次回計画

- 目標：
 - Processing スケッチを用いて音の重なりを試聴確認する.
 - 作成した楽譜データを Arduino 側の統合作業へ受け渡す.
- 達成基準：
 - 試聴結果と必要な修正内容が記録されている.

- 統合後の楽譜データについて、ROM 埋込確認を実施できる状態になっている。
 - 期限：
 - 次回打合せまたはファームウェア統合作業の開始前
-

7. 付録

- 添付資料：
 - ソースコード：<https://github.com/takushio2525/2026-hackathon-team23>
 - 添付範囲：
 - 今回の確認対象である楽譜データおよび試聴確認用成果物の全体
-