

作業ログ

報告者：梅澤颯太

報告日：2026 年 6 月 30 日

プロジェクト名：タクトーン～IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ～

1. 進捗サマリー (要約)

- 全体進捗率：95%
- マイルストーン達成状況：ガントチャートに載っている個人のタスクは全て完了
- 主要成果：
 - 過去に作成されたドキュメントサイトを、現行システムの構成に合わせて再編した。
 - システム、実装、開発履歴の各ページを整理し、必要な情報へ到達しやすいサイドバー構成に更新した。
- 課題：
 - ページ構成を大きく変更したため、リンク切れや説明の重複がないか最終確認する必要がある。
 - 発表後も参照できる資料にするため、実機検証の結果や最終仕様との不一致を継続して修正する必要がある。

1.1 ガントチャート




図1 全体のガントチャート

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

日付	作業時間	作業内容	成果・メモ
2026/06/29	1.5h	ドキュメントサイトの構成と内容を更新した。	現行システム，実装解説，開発履歴を軸にページを再編し，サイドバー，数式表示，ファームウェアおよび PC アプリの解説を現行仕様に合わせて整理した。

3. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
サイト内リンクの最終確認	ページの追加，削除，移動を伴う大規模な再編を行った.	高	高	サイトをビルドし，リンク切れとサイドバーからの到達性を確認する.	発表前	対応予定
最終仕様との整合確認	開発終盤にもファームウェアとPCアプリの調整が続いている.	中	中	実機検証結果と最終コードを基準に，数値や状態遷移の説明を見直す.	最終提出前	対応予定

4. AI 利用状況と検証（再現性重視）

4.1 利用内容

- 利用目的：作業ログ文章の作成補助
- 入力（プロンプト要旨）：
 - 前週の作業ログを参考に，同じ構成で今週分の作業ログを作成するよう依頼した.
 - 6月29日に1時間30分かけてドキュメントサイトを更新したことを伝えた.
 - Git の変更履歴から，実際に更新したページ構成と機能を確認するよう依頼した.
- 出力概要：
 - 前週の形式に合わせて，進捗サマリー，作業ログ，課題管理，AI 利用状況，次回計画を整理した.

4.2 検証方法

- 検証手法：
 - 作業ログの日付，作業時間，作業内容を実際の記録および Git の変更履歴と照合する.
 - 生成した PDF を画像化し，文字化け，表のはみ出し，図の欠落がないか確認する.
- 検証手順：
 1. 6月29日のコミット内容と作業ログの記述を比較する.
 2. 作業時間が1時間30分と記載されていることを確認する.
 3. TeX を再コンパイルし，全ページのレイアウトを目視確認する.

4.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - 作業日，作業時間，サイト構成の再編，サイドバー更新は実際の作業内容と一致していた。
 - 不一致・疑義：
 - なし
 - 最終判断：
 - レポート本文として採用する。
 - 根拠：
 - 本人が提示した作業時間と Git 上で確認できる変更内容を基に記述しているため。
-

5. 次回計画

- 目標：
 - ドキュメントサイトをビルドし，リンク切れや表示崩れがないことを確認する。
 - 発表と実機検証で確定した内容をドキュメントへ反映する。
 - 達成基準：
 - 全ページがビルドでき，サイドバーから主要ページへ移動できること。
 - 現行システムの台数，通信方式，状態遷移，演奏仕様が最終コードと一致していること。
 - 期限：
 - 最終提出前
-

6. その他

- 今週は，仕様の確認や現在のシステムの理解を目的として，ドキュメントサイトの内容を整理した。
 - ページ数を増やすことではなく，現行システム，実装方法，詳細仕様，開発履歴という読み手の目的別に情報を分けることを重視した。
-

7. 付録

無し