

提出日: 2026 年 6 月 10 日

第 7 回ハッカソン議事録

開催日時: 2026 年 6 月 10 日 12:00~16:00

開催場所: 津田沼校舎 7 号館 3F 732 講義室

班名: 23 班

メンバー: 24G1038 片岡聖
24G1131 地曳賢人 (議事録作成者)
24G1131 御代川稜
25G1021 梅澤颯太
25G1053 齋藤翔太
25G1065 塩澤匠生

欠席者: なし

目的: 2 週間の開発期間を経て、今週からの結合テストに向けた各担当の成果報告、および初期テストで発生した課題の共有と今後の調整の議論。

1 議題一覧

- 今週までの成果報告
- これからの実施内容
- ガントチャートの見直し
- 結合テスト

2 討議内容

2-1. 今週までの成果報告

梅澤

- ガントチャート通り滞りなく進行
- 担当プログラムは作成完了したが未実装

塩澤

- Processing, ソフトともに順調に作成進行
- ゲームモード選択の振りに課題有り
- モーション検出が向きによって感度に課題あり, 要検討
- 音量調整機能未実装

齋藤

- 音分析プログラム作成, 分析完了
- パラメータ調整の必要有り

2-2. これからの実施内容

3 週間かけて結合テストを実施する過程で、各々の課題に対処していく。

梅澤→作成したプログラムの実装

塩澤→音量調節機能の実装，指揮感度・操作性改善

齋藤→ドラムパラメータ調整

2-3. ガントチャート見直し

御代川：開発は滞りなく進行しているため，開発期間には手を加えない。

地曳：台風による休講への対応として，システム・結合テストの期間を予定より 1 週間延長。

2-4. 結合テスト

音声ファイルの音量パラメータの調整不足により，小音でしか出力されない。また，別ノードで実行しているにも関わらず，輪唱テストで同時に音声出力されるなどの問題が生じた。

3 TA との議論

- ユニバーサル基盤の穴あけは時間ないなら可
行う場合は有本先生に事前報告
- GitHub へ先生や TA を招待することは NG
- 来週までに楽器音を改善し，輪唱ができる状態で TA に提示

4 次回の会議の日時・場所・予定議題

開催日時: 2026 年 6 月 17 日 12:00～16:00

開催場所: 津田沼校舎 7 号館 3F 732 講義室

予定議題: 結合テストを踏まえての改善作業，改善方法検討

5 その他，特記事項

特になし