

提出日: 2026 年 6 月 17 日

第 8 回ハッカソン議事録

開催日時: 2026 年 6 月 17 日 12:00～16:00

開催場所: 津田沼校舎 7 号館 3F 732 講義室

班名: 23 班

メンバー: 24G1038 片岡聖
24G1075 地曳賢人 (議事録作成者)
24G1131 御代川稜
25G1021 梅澤颯太
25G1053 齋藤翔太
25G1065 塩澤匠生

欠席者: なし

目的: 第 8 週授業までの 1 週間の各自取り組み内容と進捗確認
および発生した課題の共有と今後の調整の議論。

1 議題一覧

- 今週までの成果報告
- 今回の実施内容詳細
- 結合テスト
- これからの実施内容

2 討議内容

2-1. 今週までの成果報告

梅澤

- 作業時間は約 1.5～2 時間
- 指揮棒作成のためのモデリング練習
- 性能評価の確認のために、MOP のマークダウン方式の確認

塩澤

- 作業時間は約 2 時間
- 回路図作成
- 輪唱の改善

齋藤

- 作業時間は約 2 時間
- 音色全音の微調整
- ドラム音改善

2-2. 今回の実施内容詳細

今回のメインタスクとして、指揮棒回路のはんだ付けを含めた結合を行う

梅澤→指揮棒用 3D モデル作成

塩澤→はんだ付けを含む実機作成

齋藤→別楽器音作成

齋藤：現在トランペット，ホルン，トロンボーン，チューバ，ドラムの 5 楽器だが，全て金管のため音の違いがわかりにくいのではないかな。

御代川：確かにね，実際のオーケストラではどうなの？

地曳：実際は弦主体で木管金管は規模にもよるけど，各パート 2,3 人とかチューバは 1 人ということもある

片岡：じゃあ今余裕あるし，他の楽器の作成も試してみてもいいかもね

齋藤：では弦楽器の作成を試してみます

2-3. 結合テスト

3 TA との議論

- 各メンバーの役割，現状確認
- Q1. システム要件は達成されているか - 輪唱やドラムのリズム，テンポ変更など
- A1. 単体テストや仮結合でも問題ないことが確認できている
- Q2. 予定より早まって進行しているため，要素の追加を行なっているが，最低ラインを設定しているか
- A2. 音色のクオリティ→ゲーム性とラインはクリアしているが，完全な結合ができていないため，直近で結合していく予定である

4 次回の会議の日時・場所・予定議題

開催日時: 2026 年 6 月 24 日 12:00～16:00

開催場所: 津田沼校舎 7 号館 3F 732 講義室

予定議題: 実機での本格的な結合テストおよび数値目標達成確認

5 その他，特記事項

はんだ付けで問題が発生し，独自に購入したマイコンが破損。

既に購入し，来週には手元に届く予定であるが今週は TA へのデモ披露は実施不可。