

Rubric Type

Custom

	A	B	C	D
プロジェクトの概要	3 プロジェクトで作成する成果物を過不足なく的確に表現した課題・技術・目的などの適切なキーワードは含む題目である。さらに、技術的な課題、既存の技術、作成するシステムの目的と独自性について、参考文献を交えながら十分に記述されている。	2 プロジェクトで作成する成果物に対して課題・技術・目的などの適切なキーワードは含まれているが一部主旨を誤解する題目が付けられている。技術的や社会的な課題、既存のシステム、作成するシステムの目的と独自性についていずれも記載されているが、参考文献が一部不十分で根拠に乏しい。	1 プロジェクトで作成する成果物に対して課題・技術・目的などの適切なキーワードが含まれていない題目が付けられている。技術的な課題、既存のシステム、作成するシステムの目的と独自性について不十分だが記載されている。また、参考文献が不十分で根拠に乏しい。	0 プロジェクトで作成する成果物に対して適切ではない題目が付けられている。技術的な課題、既存のシステム、作成するシステムの目的と独自性について記載されておらず、参考文献も提示されていない。
成果物の対象範囲と機能	3 プロジェクトで作成する成果物、および、成果物の対象範囲と非対象範囲が明確に記述されている。また、成果物を機能分解構造FBSと製品分解構造PBSにて機能と部品に適切な粒度で分解されており、FBSとPBSの対応関係が明確に示されている。	2 プロジェクトで作成する成果物、および、成果物の対象範囲と非対象範囲、機能分解構造FBS、製品分解構造PBSのいずれかが曖昧に書かれている。FBSとPBSの一部に粒度の不適切さや対応関係の不備がある。	1 プロジェクトで作成する成果物、および、成果物の対象範囲と非対象範囲が記述されているが、漏れが多い。機能分解構造FBSと製品分解構造PBSも記述されているが、分解が粗く、対応関係が不明確である。	0 プロジェクトで作成する成果物、および、成果物の対象範囲と非対象範囲、機能分解構造FBS、製品分解構造PBSのいずれかが不足しており、記述されていない。
作業計画と役割分担	3 作業分解構造WBSの作業が8/80ルールに従った粒度で適切に分解されている。アローダイアグラムにて、作業のクリティカルパスが明確になっている。WBSとクリティカルパスを考慮した役割分担とスケジュールが計画されている。	2 作業分解構造WBSにて作業が分解されている。アローダイアグラムにて、作業のクリティカルパスが明確になっている。WBSとクリティカルパスを考慮した役割分担とスケジュールになっている。	1 作業分解構造WBSは記述されているが要素が少なく適切に分解されていない。アローダイアグラムにて、作業のクリティカルパスが不明瞭になっている。役割分担とスケジュールにやや偏りがあり、プロジェクトの実行可能性に問題がある。	0 作業分解構造WBSが記述されていない。アローダイアグラムにて、作業のクリティカルパスが明確ではなく、誤っている。役割分担とスケジュールに大きな偏りがあり、プロジェクトの実行が不可能である。
検証と妥当性の確認	3 システムテスト、結合テスト、単体テストの項目、テストの実施方法、性能指標MOPが機能分解構造FBSの要素と階層構造に各々対応し、明確に記述されている。プロジェクト中に監視する技術性能指標TPMが適切に設定されている。	2 システムテスト、結合テスト、単体テストの項目、テストの実施方法が記述されているが、テスト項目と機能分解構造FBSと対応関係が不明瞭であり、性能指標MOPの定量性も不十分である。または、プロジェクト中に監視する技術性能指標TPMの定量性が不十分である。	1 システムテスト、結合テスト、単体テストのテスト項目は記述されているが、性能指標MOPと機能分解構造FBSとの対応関係が不明瞭である。また、プロジェクト中に監視する技術性能指標TPMの定量性も不十分である。	0 システムテスト、結合テスト、単体テストなどのテスト計画やテストの実施方法、及び、性能指標MOPや技術性能指標TPMも記述されていない。
実行可能性と客観性	3 必要な技術・機能・構成・スケジュール・役割分担が現実的に設定されており、プロジェクトの実行可能性が高い。また、システムの機能や性能については根拠（設計・評価指標・既存技術）に基づいて説明されており、誇張や過度な主張がなく、制約や限界も含めて客観的に記述されている。	2 プロジェクトの実行可能性は概ね妥当であるが、一部に技術的な困難やスケジュールの過小評価が見られる。また、説明は概ね根拠に基づいているが、一部に根拠が不十分な記述ややや誇張した表現が含まれる。	1 必要な技術・機能・構成・スケジュール・役割分担の見積りが不十分または非現実的であり、プロジェクトの実行可能性に問題がある。また、根拠が不明確な説明や主観的・誇張的な表現が多く、内容の妥当性に疑問がある。	0 プロジェクトの実行可能性が検討されておらず、実行が困難である。また、根拠が示されておらず、主張のみで記述されている、または誤解を招く表現が多い。